

KOMUNIKAT

Dnia: 28.10.2020 r.

Dotyczy: naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień, prośb Wnioskodawców o wydłużenie terminu na dostarczenie poprawionych dokumentów w następstwie zapytań Komisji Oceny Projektów oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. (uprzednio termin ustalono na październik 2020 r.).

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu w następujący sposób:

Pkt 8.2 Harmonogram konkursu

Było:

- Etap 1: listopad 2019 r.,
- Etap 2: grudzień 2019 – luty 2020 r.,
- Etap 3: marzec 2020 r.,
- Etap 4: kwiecień – sierpień 2020 r.,
- Etap 5: wrzesień 2020 r.,
- Etap 6: wrzesień 2020 r.,
- Etap 7: wrzesień - październik 2020 r.

Obecnie:

- Etap 1: listopad 2019 r.,
- Etap 2: grudzień 2019 – luty 2020 r.,
- Etap 3: marzec 2020 r.,
- Etap 4: kwiecień – listopad 2020 r.,
- Etap 5: listopad 2020 r.,
- Etap 6: listopad 2020 r.,
- Etap 7: listopad - grudzień 2020 r.